




## CIRCULATIONS INITIALES DES LIGNES DE BUS 7, 11, 9, 91.06, 91.08 et 91.10 :



# PHASE 10 - Travaux des Abords BPC METRO + Abords Learning Center :

- Jusqu'au **06/11/2022** : Fermeture de la rue Sophie Germain Centre (R03C) par l'EPAPS
  - Déviation de la **ligne de bus 7** par la rue Nicolas Appert Sud (R01S), la rue Jacques Friedel et la rue Noetzlin (R03N)
  - Reprise du trafic initial de la **ligne de bus 11**
- Du **10/10** au **06/11/2022** : Fermeture de l'Avenue des Sciences (DECK) par l'EPAPS
- Du **10/10** au **06/11/2022** : Fermeture de la rue Raymond Castaing (PNS8) par l'EPAPS





# PHASE 12 - Travaux des Abords BPC METRO + Abords Learning Center :

- Du 11/11 au 18/11/2022 : Alternat de circulation au niveau du carrefour RD128 (Boulevard Nord) et la rue Raymond Castaing (PNS8) par l'EPAPS
- Du 11/11 au 18/11/2022 : Fermeture de l'Avenue des Sciences (DECK) par l'EPAPS
- Du 11/11 au 18/11/2022 : Fermeture de la rue Raymond Castaing (PNS8) par l'EPAPS
- Du 11/11 au 18/11/2022 : Fermeture de la rue Louis de Broglie (R03S) par l'EPAPS
  - Déviation de la **ligne de bus 7** par la rue Nicolas Appert Sud (R01S), la rue Jacques Friedel et la rue Noetzlin (R03N)
  - Déviation de la **ligne de bus 11** par la rue Sophie Germain (R03C) et la rue Noetzlin (R03N)




**LEGENDE :**

- Déviation bus ligne 7 ———
- Déviation bus ligne 11 ———
- Circulation VL/PL - - - - -
- Circulation piétonne - · - · -
- Déviation cycles · · · · ·
- Accès riverains et chantiers →
- Arrêts de bus existants
- Arrêts de bus provisoires

\*BUS : seules les déviations sont représentées sur le plan ainsi que les arrêts impactés


# PHASE 13 - Travaux des Abords BPC METRO + Abords Learning Center :

- Du **19/11** au **01/01/2023** : Fermeture de l'Avenue des Sciences (DECK) par l'EPAPS
- Du **19/11** au **01/01/2023** : Fermeture de la rue Raymond Castaing (PNS8) par l'EPAPS
- Du **19/11** au **01/01/2023** : Fermeture de la rue Louis de Broglie (R03S) par l'EPAPS
  - Déviation de la **ligne de bus 7** par la rue Nicolas Appert Sud (R01S), la rue Jacques Friedel et la rue Noetzlin (R03N)
  - Déviation de la **ligne de bus 11** par la rue Sophie Germain (R03C) et la rue Noetzlin (R03N)




# PHASE 14 - Travaux des Abords BPC METRO + Abords Learning Center :

- Du **02/01** au **17/02/2023** : Fermeture de la rue Raymond Castaing (PNS8) par l'EPAPS
- Du **02/01** au **17/02/2023** : Fermeture de la rue Louis de Broglie (R03S) par l'EPAPS
  - Déviation de la **ligne de bus 7** par la rue Nicolas Appert Sud (R01S), la rue Jacques Friedel et la rue Noetzlin (R03N)
  - Déviation de la **ligne de bus 11** par la rue Sophie Germain (R03C) et la rue Noetzlin (R03N)




# PHASE 15 - Travaux des Abords BPC METRO + Abords Learning Center :

- Du **18/02** au **28/02/2023** : Alternat de circulation sur le TCSP par l'EPAPS
- Du **18/02** au **28/02/2023** : Fermeture de la rue Raymond Castaing (PNS8) par l'EPAPS
- Du **18/02** au **28/02/2023** : Fermeture de la rue Louis de Broglie (R03S) par l'EPAPS
  - Déviation de la **ligne de bus 7** par la rue Nicolas Appert Sud (R01S), la rue Jacques Friedel et la rue Noetzlin (R03N)
  - Déviation de la **ligne de bus 11** par la rue Sophie Germain (R03C) et la rue Noetzlin (R03N)



# PHASE 16 - Travaux des Abords BPC METRO + Abords Learning Center :

- Du **01/03** au **06/03/2023** : Alternat de circulation sur le TCSP par l'EPAPS
- Du **01/03** au **13/03/2023** : Fermeture de la rue Louis de Broglie (R03S) par l'EPAPS
  - Déviation de la **ligne de bus 7** par la rue Nicolas Appert Sud (R01S), la rue Jacques Friedel et la rue Noetzlin (R03N)
  - Déviation de la **ligne de bus 11** par la rue Sophie Germain (R03C) et la rue Noetzlin (R03N)



# PHASE 17 - Travaux des Abords BPC METRO :

➤ **A compter du 14/03/2023** : Fermeture de la rue Nicolas Appert Sud (R01S) durant 1 journée par l'EPAPS  
→ Pas d'impacts sur les lignes de bus



**LEGENDE :**  
Circulation VL/PL  
Arrêts de bus existants  
\*BUS : seules les déviations sont représentées sur le plan ainsi que les arrêts impactés



ZAC DU MOULON  
PLAN DE CIRCULATION GENERALE  
De Novembre 2022 à Mars 2023

DIRECTION  
DR FRANCE  
DATE  
03/11/2022  
INDICE DE REVISION  
V11

PROJET  
MOULON  
CODE PROJET  
10000169  
NOM  
EBS

SPECIALITE  
OPC VRD  
ECHELLE  
SE  
PAGE NUMERO  
08